

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2021

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách 2021 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quý III/2021;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-KKTCN ngày 11/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Đề cương, Dự toán lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư dịch vụ du lịch Đông Nam Thăng Bình xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-KKTCN ngày 12/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt dự toán thiết kế bổ sung Brochure phục vụ quảng bá xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề cương, dự toán Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề cương, dự toán Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị hỗn hợp trục Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề cương, dự toán Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị công nghệ ven Sông Đàm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề cương, dự toán lập hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề cương, dự toán lập hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Xuân;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề cương, dự toán lập hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Quế Sơn 2;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-KKTCN ngày 17/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam Phê duyệt đề cương, dự toán Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Nam trục chính Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-KKTCN ngày 18/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt đề cương, dự toán lập hồ sơ đề xuất dự án Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa;

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-KKTCN ngày 29/11/2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt dự toán chi phí sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng đường vào Cảng hàng không Chu Lai năm 2021;

Theo đề nghị của Phòng Hành chính và tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán chi thường xuyên năm 2021, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Phòng hành chính và Tổng hợp có trách nhiệm công khai quyết định trên cổng thông tin điện tử của Ban và tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định của nhà nước để thực hiện các gói thầu nêu trên theo đúng quy định.

- Các phòng: Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng; Thương mại và Dịch vụ; Công nghiệp; Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Hành chính và Tổng hợp triển khai thực hiện các gói thầu kịp tiến độ.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp, Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Công nghiệp, Trưởng phòng Thương mại và Dịch vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban (báo cáo);
- Lưu: VT, HCTH, Hùng.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(kèm theo Quyết định số: QĐ-KKTCN ngày tháng 11 năm 2021 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tư vấn						
1	Lập hồ sơ sửa đổi, bổ sung khung giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.	50.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày
2	Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị công nghệ ven Sông Đâm, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.	19.800.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày
3	Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị hỗn hợp trực Điện Biên Phủ, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.	19.800.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày
4	Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh QNam.	19.800.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày
5	lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu dân cư dịch vụ du lịch Đông Nam Thăng Bình xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.	19.800.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày
6	lập hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu	19.736.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	công nghiệp Đông Quế Sơn 2.						
7	Lập hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Xuân.	19.614.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày
8	lập hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.	19.360.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày
9	Lập báo cáo đề xuất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Khu đô thị Nam trực chính Tam Thăng, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.	19.800.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày
10	lập hồ sơ đề xuất dự án Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa.	19.811.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	25 ngày
II	Gói thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ phi tư vấn						
1	Thiết kế bổ sung Brochure phục vụ quảng bá xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp.	40.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thu thập báo giá, thương thảo ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	10 ngày
2	In ấn, sản xuất Brochure phục vụ quảng bá xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp (3.500 cuốn	98.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thu thập báo giá, thương thảo ký kết hợp	Tháng 12/2021	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	24 trang A4/cuốn).			đồng			
III	Gói thầu thi công sửa chữa thiết bị						
1	Sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng đường vào Cảng hàng không Chu Lai năm 2021.	99.751.000	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo, ký kết hợp đồng	Tháng 12/2021	Trọn gói	15 ngày